

Meilensteinplan für das Projekt ExpoDB

(Kurzfassung)

Die **Projekt-Website** <https://expo.bsz-bw.de/> ist bereitgestellt.

Für Erläuterungen siehe <https://expo.bsz-bw.de/roadmap.jsp>.

2. und 3. April 2019	20. MusIS-Nutzertreffen in der Staatsgalerie Stuttgart https://wiki.bsz-bw.de/doku.php?id=mare-team:museums-archivsysteme:musis:informationssysteme:treffen20 Präsentation eines Vorschlags zur Projekt-Roadmap.
Mai 2019 (KW 21)	Erster Meilenstein – Kickoff-Meeting Workshop zur ExpoDB mit den MusIS-KoordinatorInnen der Museen. Vorstellung von Ergebnissen durch das BSZ, Konkretisierung des Meilensteinplans, Priorisierung und Vorschlag für die Governance.
Juni 2019 (KW 23)	Sitzung der Direktionen der Museen Festlegung der Governance-Strukturen, Etablierung eines Lenkungsausschusses sowie Verabschiedung des Meilensteinplans.
September 2019 (KW 39)	Zweiter Meilenstein - Workshop Workshop ExpoDB mit den MusIS-KoordinatorInnen der Museen: Feststellung der Ergebnisse, Überprüfung der Roadmap, Erhebung zusätzlicher Bedarfe.
Februar 2020 (KW 7)	Dritter Meilenstein - Workshop Workshop ExpoDB mit den MusIS-KoordinatorInnen der Museen: Feststellung der Ergebnisse, Überprüfung der Roadmap.
Februar 2020 (KW 9)	Lenkungsausschuss (1. Sitzung) Diskussion des Projektfortschritts, Justierung des Meilensteinplans.
März 2020 (KW 13)	21. MusIS-Nutzertreffen Präsentation zum Projekt ExpoDB
Juni 2020 (KW 26)	Vierter Meilenstein - Workshop Workshop ExpoDB mit den MusIS-KoordinatorInnen der Museen: Feststellung der Ergebnisse, Überprüfung der Roadmap.
September 2020 (KW 40)	Fünfter Meilenstein - Workshop Workshop ExpoDB mit den MusIS-KoordinatorInnen der Museen: Feststellung der Ergebnisse, Planung von Folgeprojekten.
Oktober 2020 (KW 42)	Lenkungsausschuss (2. Sitzung) Diskussion des Projektfortschritts, Abnahme der Ergebnisse, Entscheidung über Folgeprojekte.
November 2020 (KW 47)	Abschlussworkshop des Projekts ExpoDB Workshop ExpoDB mit den MusIS-KoordinatorInnen: Vorstellung von Anträgen zu Folgeprojekten.